



OTEPÄÄ LASTEAED

Otepää Lasteaia laiendatud hoolekogu koosoleku
protokoll nr 4, 18.07.2017

Koosoleku algus: kell 18.00

Koosoleku lõpp: kell 19.10

Koosoleku juhataja: M. Mändmets

Koosoleku protokollija: M. Ilistom

Osalejad: L. Lepik, V. Eljand-Kärp, M. Mändmets, E. Anton, K. Uibopuu, K. Pikk, M. Müür

Puudusid: M. Sallok, J. Moros, M. Raud, U. Orussaar

Kutsutud: K. Laul, M. Ilistom, L. Hõrak, K. Karus, M. Pallase, P. Kangur

Päevakord:

1. Otepää Lasteaia Pähklikese maja rekonstrueerimine. Ettekandja K. Laul
2. Otepää Lasteaia Pähklikese maja juurdeehitus. Ettekandja K. Laul
3. Kohapeal tekkinud küsimused.

Otepää valla volikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees ja Otepää Lasteaia hoolekogu vallapoolne esindaja M. Müür seletas avasõnas lühidalt, et lasteaia renoveerimise küsimused kuuluvad ka kultuuri- ja hariduskomisjoni pädevusse, ning sellest tingitult kutsuti kokku laiendatud hoolekogu koosolek. Kultuuri- ja hariduskomisjoni 9 liikmest oli kohal 5.

1. Vallavanem K. Laul ütles, et riigi poolt on Otepää Lasteaia Pähklikese maja rekonstrueerimise toetuse taotlus heakskiidu saanud. Antud toetus on ette nähtud hoone energiatõhusamaks muutmiseks ja ülalpidamiskulude vähendamiseks. Taotluse suurus on 169 710,12 EUR, mis on 62% kogumaksumusest. Rekonstrueerimine hõlmab välisseinte, katuse ja I korruse põrandate

soojustamist, akende vahetamist soojapidavamate vastu, ventilatsiooni väljaehitamist ja küttesüsteemi uuendamist. Lisaks on plaanis täiendavad remondi- ja siseviimistlustööd, mis on möödapääsmatud. Vald panustab lisaks riigipoolsele toetusele omaosalusena 100 000 EUR. See rahastus on kindel. Eskiisprojekt peaks valmima 18.08.2017.a. Siis kuulutatakse välja hange. Oktoobris 2017 saab põhimõtteliselt rekonstrueerimisega alustada. Logistikat arvestades oleks mõistlik alustada rekonstrueerimisega aprillis 2018.a. Laste paigutamiseks on vaja manööverpindu.

Hoolekogu liikmed pakkusid asenduspindadena välja Pühajärve lasteaia endised ruumid, võimalusel ehk Otepää Gümnaasiumi, Otepää Kultuurikeskuse, vallamaja III korruse ruumid või Nõuni kultuurimaja ruumid. Abi peaks olema ka Pippo lastehoiust.

Otsustati: manööverpindade muretsemise ja ülevaatamise eest vastutab lasteaia direktor M. Ilistom.

2. Vallavanem K. Laul ütles, et vallas on kaalutud Pähklikese majale juurdeehitust.

M. Mändmets küsis vallavanemalt, kas uue hoone ehitus on päevakorrast täielikult maas ja mis asjaoludel on uuesti arutluse all juurdeehitus?

K. Laul vastas, et uue maja ehitus ei ole enam päevakorras ja ka juurdeehituse jaoks pole hetkel raha eraldatud, sest rahastust ootavad tänavavalgustus, katlamaja ja keskväljaku renoveerimine. Selle koosoleku tulemusel soovibki vallavalitsus saada juurdeehituseks hoolekogu heakskiidu ja panna kokku esmase eelarve, et järgmisel vallavolikogu koosolekul, mis toimub 24.augusti 2017.a, taotleda rahastust.

Juurdeehitus võiks olla kahekordne, see tähendab kahe rühma lisandumist, mis annab võimaluse vähendada rühmades laste arvu. Orienteeruv maksumus on 400 000 – 500 000 EUR. Juurdeehituse jaoks kuulutatakse välja eraldi hange. Teoreetiliselt peaks olema võimalik ehitamisega alustada oktoobris-novembris 2017 ja valmida võiks juurdeehitus 2018.a. kevadeks. See leevendaks ka manööverpindade vajadust.

K. Karus küsis, kas on võimalik alustada oktoobris-novembris ehitust?

K. Laul ütles, et jah kui vallavolikogu leiab projektile rahastuse.

M. Mändmets küsis, kas renoveerimistööd aprillis 2018.a. algavad vaatamata sellele, mis saab juurdeehitusest ja kuidas võivad tekkiva suurvala otsused praegusi otsuseid mõjutada?

K. Laul vastas, et renoveerimistööd algavad aprillis 2018.a ja allkirjastatud ühinemisleping tagab otsuste täitmise.

Otsustati: toetati ühehäälselt Pähklikese maja juurdeehitust.

3. E. Anton küsis lasteaia direktorilt, kas on olemas õpetajad kui uued ruumid valmivad?

M. Ilistom ütles, et ei usu, et personaliga probleeme tuleks. Tööle tahtjaid on ja lasteaia personali hulgast soovitakse minna edasiõppima.

Koosoleku juhataja:

Protokollija: